

Protokoll styrgrupp regional utveckling 2019-03-29

Deltagare: Pernilla Järverot, Eva Bergquist och Maria Lindeberg, samt föredragande Torbjörn Neiman. Robert Olsson, Niklas Roos af Hjelmsäter och Anders Mebius hade fått förhinder.

1. Föregående protokoll går igenom och godkänns.
2. Torbjörn går igenom det aktuella läget i projektet utifrån de olika etapperna i projektplanen. Det som var planerat hittills har blivit gjort och de olika etapperna följer tidplanen med små avvikelser.

Torbjörn går också igenom sidan med pilotprojekt där de som listas som punktstycken har vuxit fram under projektets gång. Dessutom finns ett samarbeten som redan tidigare var igång.

Den aktuella loggboken för projektet ligger på hemsidan under "utveckling".

Styrgruppen tackar för genomgången.

3. Torbjörn går igenom dagsläget i Arvsfundsdel av projektet. Samtalen är nu genomförda och samtalsledarna är tillsammans med delprojektledaren inne i en analysfas. Slutrapporten växer nu fram och kommer att innehålla följande delar: En skriven rapport, ett statistiskt material (Excel), en Prezi-presentation samt en animerad film. Samtalsledarna och delprojektledaren ser fram mot att få redovisa detta i början av hösten 2019.
4. Hur ska slutredovisningen göras? Vi tror att konferensen som redan är planerad till den 13 september är ett bra tillfälle att redovisa både huvudprojektet och Arvsfondsprojektet i en muntlig föredragning och att ytterligare redovisning görs som en del av den större samling som kulturförvaltningen kommer att inbjuda till den 14 november.

Redovisningen bör innehålla ett sammanställt slutdokument (PDF) samt en övergripande presentation och dessutom delpresentationer för de olika delarna. Torbjörn kommer att arbeta med detta med början i slutet av juni och vid styrgruppens kommande möten ska dels en kommunikationsplan tas fram samt synpunkter på själva rapporten.

Torbjörn Neiman, utvecklingschef **E-post:** torbjorn.neiman@sll.se

Rapporten kan sedan utifrån förvaltningschefernas bedömningar visas för respektive nämnd. Detta bör i så fall ske under hösten innan den 14 november eftersom politikerna inbjuds till den dagen.

5. Ekonomin i projektet. Styrgruppen godkänner planeringen som innebär att en rabatt kommer att ges liknande föregående år. Styrgruppen beslutar att projektledarens arbete förlängs september ut med användande av befintliga resurser för att kunna slutföra arbetet enligt den planering som nämns i punkt 4.
6. 17/6 kl. 15-16 med tema kommunikation inför avslutningen av projektet med rapport/slutdokument och redovisningar.
4/9 kl. 09-10 inför slutredovisningen.

Torbjörn Neiman

Pernilla Järverot, ordförande

Torbjörn Neiman, utvecklingschef **E-post:** torbjorn.neiman@sll.se