

Protokoll styrgrupp regional utveckling 2016-12-02

Deltagande: Olof Öhman, Robert Olsson, Pernilla Hellman, Eva Bergquist samt föredragande Torbjörn Neiman. Pernilla Järverot och Maria Lindeberg hade förhinder.

1. Torbjörn går igenom vad som är gjort sedan förra mötet i loggboken. Loggboken ligger på www.fskf.nu under fliken utveckling. November månads logg var också utsänd innan mötet.

Torbjörn visar exempel på flödesmätningarna som nu börjar få en bra form och struktur. Det saknas dock fortfarande många svar från kommunerna när det gäller grundskola. Mätningen av åldrarna 16-19 år är i det närmaste klara när det gäller skolflöden. Mätningen av växelvisa boenden är klar genom hjälp från SCB.

Torbjörn visar dessutom utkastet till hur kartläggningen av regionala platser, arenor och verksamheter kan komma att se ut med färgkodning och uppställningar i Excel. Dessa är ännu på utkaststadiet.

2. Vi går igenom de särskilda villkor och synpunkter som Vinnova och Arvsfonden givit oss. Den första utbetalningen från Vinnova har redan gjorts och den första rekvisitionen till Arvsfonden ska sändas inom kort. FSKF har öppnat ett särskilt konto för Arvsfondsmedlen så att de kan hållas åtskilda från andra medel, allt i enlighet med anvisningarna.
3. Användning av förstärkta resurser. Styrgruppen ställer sig bakom Torbjörns och Cinnikas förslag att aktualisera Anläggningslyftet inom ramen för projektet.

Styrgruppen uttrycker att det vore bra att använda experthjälp för att på bästa sätt analysera och bearbeta flödesmätningarna och kommunkartläggningen.

Styrgruppen föreslår att den delen av projektet som riktar sig till kulturskolan utvecklas till att omfatta kunskapsspridning om metoder, arbetssätt och pedagogik för att stötta en utveckling mot en mer inkluderande kulturskola som når fler. Det kan komma att bli aktuellt med ännu en delprojektledare för att arbeta med denna utvecklade del av projektet.

Torbjörn Neiman, utvecklingschef E-post: torbjorn.neiman@sll.se

4. Torbjörn berättar om dagsläget i brukarpanel-delen som ska finansieras av Arvsfondspengar. En förstudie är beställd och kommer att göras av Ulrika Lindblad under januari till mars 2017.
5. Debitering för 2016 är på väg ut till kommunerna. En debiteringslista är lämnad till ekonomiavdelningen på kulturförvaltningen. Det som debiteras nu är 1/3 av årskostnaden för perioden 1 sep-31 dec 2016.
6. Hur gör vi projektet mer känt? Styrgruppen konstaterar att det har gått bra med att göra projektet känt. Förfrågningar om föredragningar har kommit in och fler väntar. Torbjörn ska också ta fram en kommunikationsplan tillsammans med en kommunikatör på kulturförvaltningen.

Styrgruppen betonar att det är extra viktigt att berätta om det som åstadkoms. Alla framgångar måste kommuniceras.

7. Anders Mebius, Nacka, välkomnas efter FSKF:s styrelsebeslut som ny styrgruppsmedlem från och med kommande möte i februari 2017.
8. Styrgruppen säger nej till en särskild politisk referensgrupp men betonar att den politiska förankringen är viktig. Förankringen bör främst ske genom förvaltningscheferna ute i kommunerna.

Torbjörn kommer att besöka nämnder i alla kommuner som tycker det är lämpligt. Tre nämndbesök är redan bokade. Ett förslag till gemensamt inriktningsbeslut kommer också att tas fram som kommunerna kan anta om de finner det lämpligt.

En träff med politiker och förvaltningschefer angående projektdelen kulturskola bör hållas under våren 2017. Eva och Torbjörn får i uppdrag att ordna det.

En större konferens planeras i halvtid av projektet, tidig vår 2018.

9. Styrgruppen uttrycker nöjdhet med projektets progression.
10. Tidsbokning kommande möten: 10/2 kl. 15:00, 28/3 15:00 och 17/5 08:30. Samtliga på SLL Kultur. Mötena kommer i Outlook.


Antecknat av Torbjörn Neiman


Justeras av Eva Bergquist

Torbjörn Neiman, utvecklingschef E-post: torbjorn.neiman@sll.se